CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE HORÁRIOS COM MANICURE																				
		Prazos																		
Tarefas	Fev.	Março	Março	Março	Março	Abril	Abril	Abril	Abril	Maio	Maio	Maio	Maio	Junho	Junho	Junho	Junho	Julho	Julho	Julho
	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	5ª sem.	6ª sem.	7ª sem.	8ª sem.	9ª sem.	10ª sem.	11ª sem.	12ª sem.	13ª sem.	14ª sem.	15ª sem.	16ª sem.	17ª sem.	18ª sem.	19ª sem.	. 20ª sem.
Definir o sistema																				
Definição do Cronograma																				
Levantar os requisitos																				
Analise de requisitos/Elaboração do projeto																				
Diagramas																				
Interfaces visuais (Protótipos)																				
Planejamento do Banco de dados																				
Desenvolvimento do Banco de Dados																				
Implementação dos sistema (Codificação)																				
Testes																				
Finalização do projeto																				