| CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE HORÁRIOS COM MANICURE |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|  | Prazos  |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Tarefas  | Fev.    | Março   | Março   | Março   | Março   | Abril   | Abril   | Abril   | Abril   | Maio     | Maio     | Maio     | Maio     | Junho    | Junho    | Junho    | Junho    | Julho    | Julho   |
|  | 1ª sem. | 2ª sem. | 3ª sem. | 4ª sem. | 5ª sem. | 6ª sem. | 7ª sem. | 8ª sem. | 9ª sem. | 10ª sem. | 11ª sem. | 13ª sem. | 14ª sem. | 15ª sem. | 16ª sem. | 17ª sem. | 18ª sem. | 19ª sem. | 20ª sem |
| Definir o sistema  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Definição do Cronograma  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Levantar os requisitos   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Analise de requisitos/Elaboração do proje                                      | to      |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Interfaces visuais (Protótipos)  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Diagramas  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Planejamento do Banco de dados   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Desenvolvimento do Banco de Dados  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Implementação dos sistema (Codificação)  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Testes   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Finalização do projeto   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |

| Tarefas realizadas |  |
|--------------------|--|
| Tarefas a realizar |  |