CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE HORÁRIOS COM MANICURE																			
		Prazos																	
Tarefas	Fev.	Março	Março	Março	Março	Abril	Abril	Abril	Abril	Maio	Maio	Maio	Maio	Junho	Junho	Junho	Junho	Julho	Julho
	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	5ª sem.	6ª sem.	7ª sem.	8ª sem.	9ª sem.	10ª sem.	11ª sem.	13ª sem.	14ª sem.	15ª sem.	16ª sem.	17ª sem.	18ª sem.	19ª sem.	20ª sem.
Definir o sistema																			
Definição do Cronograma																			
Levantar os requisitos																			
Analise de requisitos/Elaboração do projeto																			
Diagramas																			
Interfaces visuais (Protótipos)																			
Planejamento do Banco de dados																			
Desenvolvimento do Banco de Dados																			
Implementação dos sistema (Codificação)																			
Testes																			
Finalização do projeto																			